



16 de marzo de 2021.

Carolina Mansilla Araya
Jefa de División de Presupuesto e Inversión Regional
Gobierno Regional Antofagasta
PRESENTE

Estimada Carolina:

Ante todo, agradecemos la confianza y el apoyo del Gobierno Regional de Antofagasta (GORE) al trabajo de sub-ejecución de la iniciativa *"Transferencia en capacitación en conservación sostenible pueblos Alto Loa Etapa 1, código BIP 40017998-0"*, para la que GORE ha requerido el servicio de Fundación Altiplano (FA).

Por medio de la presente, en coordinación con el equipo GORE Antofagasta, se entrega a modo de informe complementario a la propuesta de re-programación de la referida iniciativa, las observaciones contenidas en el oficio GORE N° 441/05-03-2021. Reiteramos que esta re-programación propuesta responde, esencialmente, a la necesidad de ajustar el plan de trabajo a la Emergencia COVID-19 que nos afecta como país y planeta y que exige adaptabilidad y ajustes relevantes, para poder cumplir el propósito y los objetivos de la iniciativa originalmente aprobada.

Saluda atentamente,

Cristián Heinsen Planella
Director Ejecutivo
Fundación Altiplano



Respuesta a las observaciones GORE a la Propuesta de Re-programación del programa “TRANSFERENCIA EN CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN SOSTENIBLE PUEBLOS ALTO LOA ETAPA 1”, Código BIP 40017998-0, Gobierno Regional de Antofagasta (GORE), por entidad sub-ejecutora Fundación Altiplano (FA).

1. *Sobre la Gantt, en el cuadro superior indica que el proyecto durará 14 meses, pero la gantt refleja solo 12 meses.*

Respuesta: Se adjunta nueva gantt, que incorpora línea de acción *Gestión Programa*, declarando actividades por un total de 14 meses.

2. *Reflejar los puntos de los factores críticos de la propuesta que impactan en el presupuesto, en la nueva propuesta presupuestaria, así mismo, reflejar en el presupuesto la justificación de los cambios financieros (ejemplo: “Difusión página web + Videos: Incorpora alcances de Formación Digital).*

Respuesta: Se adjunta Tabla de factores críticos con columna adicional “Linea Ppto” para identificar donde impacta factor específico. Se adjunta nueva propuesta presupuestaria con columna adicional “Justificación”

3. *Corregir la mayor cantidad de partidas globales por unidades, mensualidades o packs para facilitar la rendición posterior. Corregir o clarificar cuando se indican 16 y no 14, según nueva propuesta de reprogramación*

Respuesta: Se adjunta nuevo ppto recogiendo las observaciones de este punto.

4. *Sobre el punto 11, manual de rendiciones, reemplazar solicitud por “Glosario de Rendiciones” adosado al manual de rendición oficial.*

Respuesta: Se acoge la observaciones y se reitera la necesidad de consensuar un glosario de rendiciones a la brevedad.

5. *En punto 4 detalle línea escuela de conservación, incluir en el punto 19 “elaboración de perfiles/proyectos para FASE 2”: Cartera de 14 perfiles Gore Programa PPVP (perfil ejecución restauración templo de Caspana, Perfil ejecución restauración templo de Chiu Chiu, modelo de gestión restauración templo de Caspana, Modelo de Gestión restauración templo de Chiu Chiu y programa Qhapq Ñan + 9 seleccionados por las comunidades.*

Respuesta: se re adjunta tabla Detalle Línea Escuela de conservación, con los perfiles solicitados por GORE.





1. Carta Gantt ajustada. Incorpora línea Gestión programa. 14 meses de actividades.

Línea Acción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero 2022	feb-22
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gestión programa	Reprogramación												Cierre programa	
Escuela (Virtual + Presencial)			Taller Digital				Qhapaq Ñan Turismo							
				Artesanías		Conservación								
					Imaginería				Plan Pueblos					
					Cocina				Serv. Públicos				Org Alto Loa	Org Alto Loa
									Diseño Perfiles : Iniciativas urgentes					
					Comités	Comités	Comités	Comités						
Obra (Escuela Taller presencial)				Fachada 1		Muro Caspana								
					Fachada 2									
							Fachada 3							
								Fachada 4		Restaura 1				
											Restaura 2			
							Señalética	Señalética	Señalética	Señalética	Señalética	Restaura 3	Señalética	Señalética
Diseños CMN		Chiu Chiu Caspana	Chiu Chiu Caspana	Chiu Chiu Caspana	Chiu Chiu Caspana	Chiu Chiu Caspana	Chiu Chiu Caspana	Chiu Chiu Caspana	Chiu Chiu Caspana	Chiu Chiu Caspana	Chiu Chiu Caspana	Chiu Chiu Caspana		
Difusión		Plataforma	Plataforma			Evento		Evento		Evento		Evento		
									Seminario					
											Viaje			
			Difusión	Difusión	Difusión	Difusión	Difusión	Difusión	Difusión	Difusión	Difusión	Libro Difusión		

2. Factores críticos de programa original y propuestas analizadas.

En la siguiente tabla se resume el análisis de los factores críticos del programa aprobado que deben ser revisados por la contingencia COVID-19. De este análisis surgen los ajustes que se integran en la propuesta de re-programación. Se agrega columna con detalle de ítems que se integran en presupuesto ajustado.

N°	Factor a revisar	Original	Problema	Propuesta Re-programación	Impacta en Presupuesto	Item modificación presupuestaria
1	Modalidad Escuela-Talleres	Presencial	COVID-19 es factor crítico en programa de escuela aprobado	100% virtuales con presencialidad acotada a sesiones previas en comunidades	No	
2	Competencias escuela virtual en comunidad	No considera	Virtualidad/Digitalización de escuela exige aprendizaje	Taller 0 Virtualidad en marzo + Plataforma Escuela + Kit Virtualidad en 4 sedes comunitarias	Sí	Cuenta Operación, Item Materiales para capacitación. Cuenta Personas, Item Encargada-o Escuela
3	Competencias escuela virtual en equipo FA	No considera	Experiencia FA 2020: alto esfuerzo y competencias para escuela virtual	Cargos: encargad@ escuela y encargad@ contenidos digitales; Asesoría para mejora escuela virtual	Sí	Cuenta Personas, Items Encargada-o de Escuela y Encargada-o contenidos digitales
4	Participación o Alcance	Comunidades beneficiaras	Riesgo de baja respuesta- impacto	1 encargad@ Escuela remunerad@ en cada Comunidad; ampliar convocatoria a Comunidades + Interesad@s	Sí	Cuenta Personas, Item Encargados de comunidad
5	Horas x Taller	25 horas x taller	Virtualidad limita tiempo de cada sesión y aumenta trabajo de pre-producción	Maximo 10 horas-sesiones virtuales x taller; horas-sesiones presenciales en talleres-oficios	No	
6	Talleres para Diseños de Restauración	2 talleres; 1 para cada diseño	Cada diseño exige mínimo 3 talleres participativos para ver Valor, Daño y Propuesta (Modelo FA)	Cada diseño (2) integra 3 talleres dedicados a Valor, Daño y Propuesta. Total 6 talleres para Diseños Proyectos Restauración	Sí	Cuenta Personas, Items Encargada-o de Escuela y Encargada-o de contenidos digitales
7	Cantidad Talleres	15	Necesidad de integrar taller virtual y talleres especiales para diseños de restauración	20 talleres + Taller 0 Virtualidad	Sí	Cuenta Personas, Item Encargado de contenidos digitales
8	Talleres Pilares del Programa	No menciona	Necesidad de demostrar avances y resultados en 10 meses de trabajo en c/comunidad	Talleres "duros" como pilares del programa: Muro Caspana, fachadas, conservaciones preventivas en sitios y	No	
9	Tiempo Total	15 meses	Excesivo tiempo total para programa virtual; y necesidad de bajar costos para evitar aumento presupuesto	14 meses total sub-ejecución; 10 meses total para Escuela, obras, diseños y difusión	No	
10	Presentación programa preliminar en Comunidades	No refiere	Necesidad de validar y generar confianza y colaboración en cada comunidad desde inicio	Reuniones en comunidades 10-12 febrero 2021 con GORE	No	
11	Gobernanza o Participación	No refiere	Necesidad de contar con liderazgo activo de comunidades	Comité Director de Programa con 1 representante de cada comunidad; 1 Archivo digital en cada comunidad	Sí	Cuenta Personas: Items Encargada-o de escuela, encargados comunidad. En cuenta Difusión, relatores locales
12	Arqueología	Baja relevancia	tesoro arqueológico es principal en comunidades y territorio; exige más dedicación en perfiles	Integración de profesional de arqueología en equipo FA	Sí	Cuenta Personas, Item arqueólogo-a
13	Certificación	No refiere	Programa piloto de Escuela merece tener mayor impacto y relevancia regional-nacional	Alianza con UCN u otra Univ. regional para que certifiquen programa Escuela	No	error en tabla anterior; no impacta en presupuesto



3. Ajuste de presupuesto.

a) Presupuesto aprobado.

ÍTEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	APORTE GORE	TOTAL
Personas	Jefe de Proyecto	Honorario Mensual	16	\$2.600.000	\$41.600.000	\$41.600.000
	Arquitecto especialista en patrimonio	Honorario Mensual	16	\$2.000.000	\$32.000.000	\$32.000.000
	Ingeniero encargado gestión	Honorario Mensual	16	\$1.500.000	\$24.000.000	\$24.000.000
	Asesorías de profesionales especialistas en Historia, Conservación, primeros auxilios, turismo, artesanía, restauración artística, liderazgo, gastronomía.	Honorario Mensual	16	\$2.600.000	\$41.600.000	\$41.600.000
	Asesoría profesional y técnica de especialidades (Calculo estructural, levantamiento laser, electricidad, iluminación, seguridad, prevención de incendios, etc.)	Honorario Mensual	9	\$1.725.000	\$15.525.000	\$15.525.000
	Revisores independientes y especialistas (Geomensores, Arqueólogos, Calculistas y Arquitectos) Profesional revisor independiente proyecto arquitectura	Honorario Mensual	9	\$1.462.500	\$13.162.500	\$13.162.500
	Diseñador Gráfico	Honorario Mensual	4	\$888.888	\$3.555.552	\$3.555.552
	Encargado participación comunitaria	Honorario Mensual	16	\$888.888	\$14.222.208	\$14.222.208
	Fotógrafo Profesional	Honorario Mensual	4	\$500.000	\$2.000.000	\$2.000.000
	Encargado de operaciones	Honorario Mensual	8	\$1.300.000	\$10.400.000	\$10.400.000
	Programador web	Honorario Mensual	1	\$888.888	\$888.888	\$888.888
	SopORTE técnico	Honorario Mensual	1	\$600.000	\$600.000	\$600.000
	Asistente Contable	Honorario Mensual	16	\$800.000	\$12.800.000	\$12.800.000
	ayudantes de comunidades	Honorario Mensual	16	\$1.968.000	\$31.488.000	\$31.488.000
Finiquitos	Global	1	\$7.315.264	\$7.315.264	\$7.315.264	
TOTAL RECURSO HUMANO						\$251.157.412
Operaciones	Materiales de construcción y seguridad	Global	3	\$20.000.000	\$60.000.000	\$60.000.000
	Materiales para capacitación	Global	2	\$15.000.000	\$30.000.000	\$30.000.000
	Transporte (arriendo de vehículos, pasajes en bus, peajes)	Global	16	\$2.000.000	\$32.000.000	\$32.000.000
	Combustible	Global	16	\$2.000.000	\$32.000.000	\$32.000.000
	Arriendo de equipos, mantención de vehículos y equipos	Global	16	\$1.500.000	\$24.000.000	\$24.000.000
	Alimentación	Global	10	\$3.000.000	\$30.000.000	\$30.000.000
	Alojamiento	Global	16	\$1.100.000	\$17.600.000	\$17.600.000
	Gastos de edición e imprenta de Libro	Unidad	1000	\$20.000	\$20.000.000	\$20.000.000
	Despacho de libros desde Santiago a Calama	Unidad	1000	\$2.500	\$2.500.000	\$2.500.000
	Viaje de Aprendizaje	Global	1	\$25.000.000	\$25.000.000	\$25.000.000
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN						\$273.100.000
Difusión	Materiales de Difusión	Global	4	\$800.000	\$3.200.000	\$3.200.000
	Escuela Taller + Voluntariado	Global	4	\$800.000	\$3.200.000	\$3.200.000
	Seminario	Global	1	\$15.000.000	\$15.000.000	\$15.000.000
	Difusión exposición-comunidad entorno	Global	2	\$1.500.000	\$3.000.000	\$3.000.000
	Eventos/encuentros patrimoniales	Global	4	\$3.500.000	\$14.000.000	\$14.000.000
	Difusión página web + vídeos	Global	4	\$3.500.000	\$14.000.000	\$14.000.000
	Ceremonias	Global	2	\$1.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000
TOTAL GASTO DE DIFUSIÓN						\$54.400.000
SUBTOTAL						\$578.657.412
Gastos Generales						\$178.740.302
TOTAL						\$757.397.714



b) Nuevo Presupuesto, resultado de la Re-programación.

ÍTEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	APORTE GORE	TOTAL	FACTOR CRITICO
Personas	Jefatura de restauración proyecto	Honorario Mensual	10	\$2.100.000	\$21.000.000	\$21.000.000	4 Líneas de acción independientes
	Jefatura Escuela Taller	Honorario Mensual	12	\$1.300.000	\$15.600.000	\$15.600.000	4 Líneas de acción independientes
	Jefatura Diseños de restauración	Honorario Mensual	12	\$1.300.000	\$15.600.000	\$15.600.000	4 Líneas de acción independientes
	Arquitecto residente	Honorario Mensual	10	\$956.665	\$9.566.650	\$9.566.650	Talleres pilares del programa
	Arquitecto Diseños Arquitectura	Honorario Mensual	10	\$933.332	\$9.333.320	\$9.333.320	4 Líneas de acción independientes
	Ingeniero encargado gestión	Honorario Mensual	8	\$1.096.334	\$8.770.672	\$8.770.672	
	Arqueologo	Honorario Mensual	4	\$933.332	\$3.733.328	\$3.733.328	Necesidad arqueología
	Encargado contenidos digitales escuela	Honorario Mensual	9	\$933.332	\$8.399.988	\$8.399.988	Competencias virtuales
	Fotógrafo Profesional	Honorario Mensual	2	\$1.581.921	\$3.163.842	\$3.163.842	
	Encargado escuela y comunidad	Honorario Mensual	9	\$933.332	\$8.399.988	\$8.399.988	Gobernanza y participación
	Encargado de operaciones	Honorario Mensual	10	\$1.321.667	\$13.216.670	\$13.216.670	Talleres pilares del programa
	Encargado Escuela Taller en obra	Honorario Mensual	8	\$1.321.667	\$10.573.336	\$10.573.336	Talleres pilares del programa
	Encargado comunidad 1	Honorario Mensual	9	\$417.670	\$3.759.030	\$3.759.030	Participación/alcance
	Encargado comunidad 2	Honorario Mensual	9	\$417.670	\$3.759.030	\$3.759.030	Participación/alcance
	Encargado comunidad 3	Honorario Mensual	9	\$417.670	\$3.759.030	\$3.759.030	Participación/alcance
	Encargado comunidad 4	Honorario Mensual	9	\$417.670	\$3.759.030	\$3.759.030	Participación/alcance
	Maestro Mayor experto en restauración patrimonial 1	Honorario Mensual	9	\$1.104.638	\$9.941.742	\$9.941.742	
	Maestro Mayor experto en restauración patrimonial 2	Honorario Mensual	9	\$1.000.000	\$9.000.000	\$9.000.000	
	Maestro Ayudante de comunidad 1	Honorario Mensual	2	\$550.000	\$1.100.000	\$1.100.000	
	Maestro Ayudante de comunidad 2	Honorario Mensual	2	\$550.000	\$1.100.000	\$1.100.000	
	Maestro Ayudante de comunidad 3	Honorario Mensual	2	\$550.000	\$1.100.000	\$1.100.000	Se aumentan cupos comunidad
	Maestro Ayudante de comunidad 4	Honorario Mensual	2	\$550.000	\$1.100.000	\$1.100.000	Se aumentan cupos comunidad
	Prevencionista de riesgos	Honorario Mensual	9	\$933.332	\$8.399.988	\$8.399.988	Se aumentan cupos comunidad
	Profesional Pasante 1	Honorario Mensual	3	\$427.777	\$1.283.332	\$1.283.332	Se aumentan cupos comunidad
	Profesional Pasante 2	Honorario Mensual	3	\$427.777	\$1.283.332	\$1.283.332	
	Asistente Contable	Honorario Mensual	10	\$933.332	\$9.333.320	\$9.333.320	
	Finiquitos	Global	1	\$7.379.290	\$7.379.290	\$7.379.290	
	Asesorías de profesionales especialistas en Historia, Conservación, primeros auxilios, turismo, artesanía, restauración artística, liderazgo, gastronomía.	Global	1	\$19.521.667	\$19.521.667	\$19.521.667	Se optimizan recursos por menor tiempo total de ejecución
	Asesoría profesional y técnica de especialidades (Calculo estructural, levantamiento laser, electricidad, iluminación, seguridad, prevención de incendios, etc.)	Global	1	\$19.258.328	\$19.258.328	\$19.258.328	Montos actualizados insumos diseños de restauración CMN
	(Geomensores, Arqueólogos, Calculistas y Arquitectos) Profesional revisor independiente proyecto arquitectura	Global	1	\$18.962.500	\$18.962.500	\$18.962.500	Montos actualizados insumos diseños de restauración CMN
TOTAL RECURSO HUMANO						\$251.157.412	
Operaciones	Materiales de construcción y seguridad	Unidad	9	\$8.333.333	\$75.000.000	\$75.000.000	Visita Caspana, actualización costos
	Materiales para capacitación	Unidad	10	\$1.500.000	\$15.000.000	\$15.000.000	Incluye Kit comunidad
	Transporte (arriendo de vehículos, pasajes en bus, peajes)	Unidad	14	\$2.285.714	\$32.000.000	\$32.000.000	Se ajustan meses
	Combustible	Unidad	14	\$2.285.714	\$32.000.000	\$32.000.000	Se ajustan meses
	Arriendo de equipos, mantención de vehículos y equipos	Unidad	14	\$1.714.286	\$24.000.000	\$24.000.000	Se ajustan meses
	Alimentación	Unidad	14	\$2.142.857	\$30.000.000	\$30.000.000	Se ajustan meses
	Alojamiento	Unidad	14	\$1.257.143	\$17.600.000	\$17.600.000	Se ajustan meses
	Gastos de edición e imprenta de Libro	Unidad	1000	\$20.000	\$20.000.000	\$20.000.000	
	Despacho de libros desde Santiago a Calama	Unidad	1000	\$2.500	\$2.500.000	\$2.500.000	
	Viaje de Aprendizaje	Global	1	\$25.000.000	\$25.000.000	\$25.000.000	
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN						\$273.100.000	
Difusión	Materiales de Difusión	Unidad	10	\$320.000	\$3.200.000	\$3.200.000	
	Escuela Taller + Voluntariado	Unidad	10	\$320.000	\$3.200.000	\$3.200.000	
	Seminario	Global	1	\$20.066.648	\$20.066.648	\$20.066.648	Diseño y profesionales vinculados al libro
	Difusión exposición-comunidad entorno	Unidad	3	\$377.778	\$1.133.334	\$1.133.334	Necesidad de archivo de comunidad
	Eventos/encuentros patrimoniales	Unidad	4	\$4.566.138	\$18.264.552	\$18.264.552	Se ajusta actualización de costos estimados
	Difusión página web + videos	Unidad	10	\$653.547	\$6.535.466	\$6.535.466	Competencias virtuales
	Ceremonias	Unidad	2	\$1.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	
TOTAL GASTO DE DIFUSIÓN						\$54.400.000	
SUBTOTAL						\$578.657.412	
Gastos Generales						\$178.740.302	
TOTAL						\$757.397.714	



4. Análisis del presupuesto ajustado.

Los ajustes propuestos en la re-programación no alteran el monto total ni tampoco los montos de las cuentas (sub-totales) del presupuesto original aprobado. Se proponen ajustes en la cuenta Personas (Recursos humanos), incorporando nuevos ítems, con redistribución de monto total de la cuenta, para atender los factores críticos enumerados en punto N° 3 de este documento; además de ajustes en montos de ítems de las cuentas de Operaciones y Difusión, por la misma razón. En la cuenta Gastos Generales no hay variaciones con respecto al presupuesto aprobado.

Resumen Presupuesto por Cuentas	Ppto. original	Ppto. Ajustado	Variación
Sub-total Personas (Recursos Humanos)	251.157.412	251.157.412	0%
Sub-total Operaciones	273.100.000	273.100.000	0%
Sub-total gastos de difusión	54.400.000	54.400.000	0%
Sub-total gastos directos	578.657.412	578.657.412	0%
Gastos Generales	178.740.302	178.740.302	0%
Total	757.397.714	757.397.714	0%

5. Glosario de Rendiciones.

A la fecha, GORE ha hecho llegar un manual de rendición de fondos que aplica al programa en curso. Debido a la excepcionalidad del sistema de sub-ejecución PPVP y a la re-programación que se presenta en este informe, se propone generar un anexo al manual de rendiciones, a modo de "glosario de rendiciones" para este convenio de transferencia, que permita definir en detalle las condiciones de rendición de los gastos previstos en el presupuesto ajustado. Para esto, se enviará a GORE una serie de gastos previstos, y su modalidad de rendición, para definir en detalle la rendición exigida por GORE, siempre con estricto cumplimiento de las normativas que aplican a este tipo de transferencias. La propuesta será redactada por FA y presentada al GORE.

6. Tabla detalle línea escuela de conservación.

N°	Taller	N° sesiones	Fecha inicio	Participantes Totales	Resultado esperado
0	Competencias Virtuales	2	16/03/2021	40	Comunidad capacitada en plataforma web y zoom
1	Pilotaje en restauración de fachadas/techumbre	10	01-04-2021	44	4 fachadas patrimoniales restauradas
2	Guía de Qhapaq ñan	10	01-07-2021	40	Guías locales indentificados
3	Turismo patrimonial	10	01-07-2021	40	Un circuito turístico definido por cada comunidad
4	Taller de conservación sostenible	10	01-06-2021	40	Preperfiles de iniciativas de conservación sostenible detonadas
5	Nuevas artesanías	10	01-04-2021	40	Prototipos de nuevas artesanías y catálogo.
6	Restauración de imaginería templos	10	01-05-2021	40	Imágenes conservadas, comunidad capacitadas.
7	Plan maestro pueblo: reconocimientos hitos patrimoniales	10	01-05-2021	35	Identificar los tesoros patrimoniales para el cuidado e identidad regional y comunidades por medio de un mapa y hoja de ruta.
8	Cocina Patrimonial	10	01-05-2021	54	Recetario y Carta menú patrimonial andino
9	Señalética patrimonial: pukaras, pueblos y/o monumentos	10	01-06-2021	50	Instalar 2 señaléticas en templos y 20 señaléticas en pueblo o como señalización en pukaras.
10	Cierre perimetral patrimonial: Templo de San Lucas de Caspana.	7	01-06-2021	34	Equipo local capacitado para la conservación del templo de San Lucas de Caspana.
11	Capacitación a profesionales de servicios públicos	9	01-08-2021	30	Taller de capacitación profesionales servicios públicos en conservación sostenible y ejecución de proyectos PPVP.
12	Capacitación organizaciones locales y creación de entidad gestora regional	10	01-11-2021	40	Creación de entidad gestora local.
13	Diseño de restauración Chiu Chiu "¿Cuáles son los valores del templo de San Francisco de Chiu Chiu?"	3	01-04-2021	50	Taller de diseño participativo + 2 Diseños de restauración para los templos de Chiu Chiu y Caspana y actualización modelos de gestión.
14	Diseño de restauración Chiu Chiu "¿ En que estado se encuentra el Templo de San Francisco de Chiu Chiu?"	3	01-07-2021		
15	Diseño de restauración Chiu Chiu "¿Cómo se restaurará el templo andino de Chiu Chiu en comunidad?"	3	01-10-2021		
16	Diseño de restauración Caspana "¿Cuáles son los valores del templo de San Lucas de Caspana?"	3	01-04-2021		
17	Diseño de restauración Caspana "¿ En que estado se encuentra el Templo de San Lucas de Caspana?"	3	01-07-2021		
18	Diseño de restauración Caspana "¿Cómo se restaurará el templo andino de Caspana en comunidad?"	3	01-10-2021		



19	Elaboración de iniciativas propuestas	8	01-08-2021	50	Cartera de 14 perfiles Gore Programa PPVP (perfil ejecución restauración templo de Caspana, Perfil ejecución restaruación templo de Chiu Chiu, modelo de gestión restauración templo de Caspana, Modelo de Gestión restauración templo de Chiu Chiu y programa Qhapq Nan + 9 seleccionados por las comunidades.
20	Creación de 4 Comités Patrimoniales	10	01-04-2021	50	Formalizar 4 comité patrimoniales para la conservación del patrimonio tangible e intangible de las comunidades.
21	Difundir y compartir	6	01-03-2021	300	4 Encuentros/eventos patrimoniales, 1 viaje de aprendizaje, 1 libro, 5 videos + fotos y RRSS, 1 seminario

7. Comité director del proyecto.

El siguiente es el listado de participantes en el comité director del proyecto, según propuesta del GORE Antofagasta:

- Gobernador Regional o Administrador Regional (Presidiendo el Comité Director)
- Alcalde de Calama.
- Jefe Diplar
- Jefe Difom
- Jefe SUBDERE
- CORE (2 representantes)
- Representante/Dirigente Comunidad Lasana.
- Representante/Dirigente Comunidad Chiu-Chiu.
- Representante/Dirigente Comunidad Ayquina-Turi.
- Representante/Dirigente Comunidad Caspana.
- Seremi MDS y F
- Seremi MINCAP
- Encargado Regional CMN
- Director Regional CORFO
- Directora Regional Sernatur
- Rector Universidad Católica del Norte



8. Reintegro gastos administrativos.

Los gastos administrativos considerados en la ficha IDI e incluidos en el Convenio serán devueltos íntegramente al Gobierno Regional para la gestión del proyecto en colaboración con la asesoría técnica de la Dirección de Arquitectura MOP Región de Antofagasta.

9. Solicitud formal de reprogramación.

Visto lo anterior, solicitamos formalmente a Gobierno Regional de Antofagasta, aprobar esta propuesta de re-programación y proceder con los trámites necesarios para formalizar los ajustes a nivel de presupuesto y plan de trabajo, en el convenio vigente, con las correspondientes autorizaciones que exige el sistema de administración pública y que permitan avanzar en el plan de trabajo con fiel cumplimiento de todo lo que sea necesario. En caso de que GORE no apruebe esta propuesta de re-programación y que no se logre consenso para una propuesta alternativa, se pide formalmente a GORE que oficie a FA el cierre anticipado de la iniciativa, la devolución de los anticipos transferidos y otros actos administrativos que sean necesarios.

Fundación Altiplano, 15 de marzo de 2021.